DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE RORAIMA
“Amazonia: Patrimdnio dos brasileiros”
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PROJETO BASICO 36/2017 - ENGENHARIA / DPE

1 DA INTRODUCAO

1.1  Em cumprimento ao artigo 7°, inciso I, ¢/c com o artigo 6°, inciso IX, da Lei
n°8.666/93, alterada pelas Leis n° 8.883/94 e 9.648/98, elaboramos este Projeto Bésico,
para gque seja realizada a contratacdo de empresa em obras e servigos de engenharia por
meio de licitagcdo, para executar CONSTRUCAO DA SEDE DA DEFENSORIA
PUBLICA DO ESTADO DE RORAIMA NO MUNICIPIO DE BONFIM -
DPE/RR, do tipo Menor Preco em Regime de Empreitada por Preco Unitario.

1.2 O Projeto Basico foi elaborado com base nas indicacdes dos estudos técnicos
preliminares, obtidos a partir dos custos unitarios de referéncia da tabela SINAPI e
PESQUISA DE MERCADO, com o intuito de assegurar a viabilidade técnica e
financeira dos servigos.

1.3  Visa, ainda, a possibilitar a avaliacdo do custo e a definicdo dos métodos e dos
prazos de execucdo dos servicos, através de orcamento basico detalhado e
fundamentado em quantitativos propriamente avaliados.

2 DO OBJETO

21 CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E
SERVICO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUCAO DA SEDE DA
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE RORAIMA NO MUNICIPIO DE
BONFIM - DPE/RR conforme Planilhas Orcamentarias, Cronogramas Fisico
Financeiro, Memoriais Descritivos e EspecificacGes Técnica, que passam a ser parte
integrante deste Projeto Bésico.

3 DA JUSTIFICATIVA DO PROJETO

3.1 Os servicos objeto deste Projeto Basico se justificam pela necessidade da
Defensoria Publica Estadual de Roraima — DPE/RR, construgdo da comarca de Bonfim
- Roraima, para cumprir com seu principal objetivo institucional de prestacdo de
assisténcia juridica integral e gratuita, em qualquer juizo ou instancia a parcela da
populagéo juridicamente hipossuficiente, ou seja, pessoas sem condigdes de pagar um
advogado particular, na regido do municipio de Bonfim - Roraima.

3.2 A Defensoria Publica do Estado de Roraima é uma instituicdo permanente,
essencial & funcdo jurisdicional do Estado, exercendo dessa forma o papel de extrema
relevancia social para todo o Estado de Roraima, objetiva com este empreendimento a
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implantacdo de dispositivos que possam contribuir para a melhoria do atendimento
adequado da populacédo do Estado de Roraima — RR.

4 CONSIDERACOES GERAIS

4.1  Os servicos deverdo ser executados nos termos do Memorial Descritivo,
Especificacbes Técnicas e Planilhas Orcamentarias e demais anexosPBs, que
passam a ser parte integrante deste Projeto Basico, fornecidos em meio digital, e que
deverdo ser retirados na DPE/RR, na Rua General Penha Brasil, n® 730, Sdo Francisco,
Boa Vista-RR, em data e horéario previamente agendado pelo telefone (95) 2121-4751;
4.2 O agendamento deveré ser realizado até o 5° (QUINTO) dia til que anteceder a
data estabelecida no predmbulo do instrumento convocatério para o recebimento dos
envelopes “Documentagdo” e “Proposta”;

4.3 A licitante devera, obrigatoriamente, trazer CD-R, DVD, DVD-R, “pen-drive”
ou qualguer outra midia apta a gravacao de todos os arquivos na data combinada.

4.4  Vedada a participacdo na licitacdo de empresa em regime de consorcio,
considerando que a auséncia de consorcio ndo acarretara prejuizos a competitividade do
certame, visto que, em regra, a formacéo de consdrcios € admitida quando o objeto a ser
licitado envolve questBes de alta complexidade ou de relevante vulto, em que empresas,
isoladamente, ndo teriam condigdes de suprir 0s requisitos de habilitacdo, mormente em
relagdo a qualificagdo técnica e econdmica financeira, o que ndo ocorre no objeto do
referido Projeto Basico. Assim, nos termos do artigo 33, da Lei n. 8666/93, o Municipio
de Boa Vista por meio da Secretaria Municipal de Obras infere que a vedacdo de
participacdo de empresa constituida em consoércio, na licitacdo objeto do Projeto Basico
em tela, é a que melhor atende o interesse publico, por prestigiar os principios da
competitividade, economicidade e moralidade.

4.5 O local da obra para execucdo do objeto da Licitacdo € no terreno localizado na
Rua do Comércio, Quadra 017, Lote 312, Bairro: Cidade Nova, no municipio de
Bonfim — RR.

5 DA CLASSIFICACAO ORCAMENTARIA

5.1  As despesas decorrentes deste Projeto Basico ocorrerdo por conta do orgcamento
da Defensoria Pubica do Estado de Roraima, a serem classificadas pelo Departamento
de Planejamento, Orgamento e Finangas - DEPOF

6 DA MODALIDADE DE LICITACAO
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6.1  As modalidades previstas no art. 23, da lei 8.666/93 para obras e servigos de
engenharia tem seus limites estimados para contratacdo de acordo com os valores
abaixo:

a) Convite - até R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais);
b) Tomada de Preco — até R$ 1.500.000,00 (um milh&o e quinhentos mil reais);
c) Concorréncia — acima de R$ 1.500.000,00 (um milh&o e quinhentos mil reais).

6.2 O objeto serd licitado na melhor modalidade, de acordo com os valores
apresentados em Planilha Orgamentaria, e conforme diretrizes do Departamento de
Administracéo.

7 DO VALOR ESTIMADO

7.1  De acordo com o levantamento dos servigos a serem executados, relacionados na
Planilha Orgamentaria, considerando os materiais de construcdo, médo-de-obra com leis
sociais e trabalhistas, transporte, alimentacdo, uniformes, EPI (Equipamento de
Protecdo Individual) e BDI (Beneficio e Despesas Indiretas), o valor estimado para esta
obra é de R$ 997.182,95(Novecentos e noventa e sete mil cento e oitenta e dois mil e
noventa e cinco centavos).

8 DAS OBRIGACOES DAS PARTES

8.1  Durante a execucao do objeto, a CONTRATADA devera:
8.1.1 Executar as atividades descritas no orcamento basico e especificacbes técnicas
dentro do prazo estabelecido pelo cronograma fisico-financeiro, sob pena das sancdes
legais;
8.1.2. Respeitar rigorosamente a legislacao vigente, em especial:
= As normas e especificacBes constantes do edital, no presente Projeto Basico,
nos cadernos anexos do projeto basico e etc.;
= Asnormas da ABNT,;
= As disposicOes legais da Unido, do Governo do Estado de Roraima e do
Municipio de Bonfim;
= Os regulamentos das empresas concessionarias do Estado de Roraima;
= As prescri¢des e recomendac6es dos fabricantes dos equipamentos;
= As normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT;
= As normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho.
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8.1.3 Apresentar & FISCALIZACAO as licencas necessarias conforme legislacio
vigente;

8.1.4 Fazer visita técnica ao local dos servicos acompanhado da FISCALIZACAO da
CONTRATANTE, antes de apresentar quaisquer boletins de medicdes;

8.1.5 Apresentar anexo as medi¢Ges, 0s seguintes elementos assinados pelo
Engenheiro Responsavel Técnico: relatério fotografico colorido, contendo a descri¢do
do servico realizado e a data da foto; didrio de obras atualizado, contendo a descricao
detalhada de efetivo de funciondrios da CONTRATADA locado na obra; relagdo de
equipamentos e informacéao do tempo, indicando em caso de chuva a hora do inicio e do
seu término; memoria de calculo detalhada de todos os itens objeto da medicdo; planta
iluminada indicando os servi¢os contemplados na respectiva medi¢do, com todas as
medidas necessarias e de acordo com a planilha de medicéo;

8.1.6 FORNECER e fiscalizar a utilizacdo de equipamentos de protecdo
individual (EPI), equipamentos de protecao coletiva (EPC) e uniformes;

8.1.7 Esclarecer junto a Comissdo de Fiscalizagdo da DPE/RR quaisquer davidas, que
possam causar descontinuidade dos servigos. Nestas condi¢cfes, eventuais omissdes e
discrepancias do presente Projeto Béasico ndo justificardo a ndo execucdo ou ndo
fornecimento de material e ou servico dentro de um bom padrao de qualidade;

8.1.8 Solicitar previamente junto a Prefeitura Municipal de Bonfim, o
LICENCIAMENTO AMBIENTAL (LICENCA DE INSTALACAO), conforme
legislacdo em vigor, de responsabilidade e 6nus da empresa CONTRATADA. O
Licenciamento Ambiental sera obrigatdrio e condicionante a emissdo da Ordem de
Servigos, 0 qual devera ser apresentado junto a Defensoria Publica Estadual de
Roraima;

8.1.9 Fornecer os materiais e/ou servicos conforme as exigéncias especificas no
Projeto Bésico, em perfeitas condi¢des de utilizacao;

8.1.10 Substituir os materiais e/ou servi¢cos do objeto fornecido que se apresentarem em
desacordo com as caracteristicas e especificacbes exigidas, sem Onus para a
CONTRATANTE;

8.1.11 Sujeitar-se a mais ampla e irrestrita fiscalizacdo por parte da CONTRATANTE,
prestando todos os esclarecimentos necessarios, atendendo as reclamacdes formuladas e
cumprindo todas as orientagcbes do mesmo, visando fiel desempenho do servico;

8.1.12 Manter durante todo o periodo de vigéncia do presente contrato todas as
condigdes que ensejaram a sua habilitagéo;

8.1.13 Efetuar imediata corregdo das deficiéncias apontadas pela contratante com
relacdo & execucdo dos servigos e/ou aquisicdo dos materiais contratados;

8.1.14 Entregar os servicos e/ou materiais do objeto do projeto no local especificado
neste instrumento, em conformidade com as especificacbes constantes no Projeto
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Basico e preco determinado na proposta da quantidade solicitada pela
CONTRATANTE;

8.1.15 Manter preposto aceito pela CONTRATANTE para representa-lo durante o
periodo de execucdo do Contrato;

8.1.16 Prestar todos os esclarecimentos que Ilhe forem solicitados pela
CONTRATANTE, atendendo prontamente a quaisquer reclamacdes;

8.1.17 O preco deverd abranger todos os impostos, taxas, fretes e demais encargos,
assim como quaisquer atividades ou insumos necessarios a execucao do objeto, mesmo
guando ndo expressamente indicados, ndo cabendo, posteriormente, quaisquer
acréscimos previsiveis. As metas fisico-financeiras, projetos, locais de execugdo, ndo
podem ser alteradas em hipdtese alguma, sem a expressa e estrita anuéncia da
CONTRATANTE;

8.1.18 As propostas deverdo ser datadas, numeradas e assinadas por quem tenha
poderes para este fim, com base nos incisos IV e VIII, do art. 1° da Resolucdo n°.
282/CONFEA e artigos 13 e 14, da Lei n°. 5194, de 24 de dezembro de 1966;

8.1.19 Instalar e manter em bom estado de conservacdo, a placa de identificacdo da
obra exigida pela DPE/RR com os dados necessarios (Anexo PB XV - 02 — modelo de
Placa) e na forma da legislacdo pertinente e, quando necessario, pelos outros Orgaos
fiscalizadores competentes, sendo o local definido pela FISCALIZACAO;

8.1.20 Demais obrigacOes estdo expressas nas “Especificacoes Técnicas”, que é parte
integrante deste Projeto Basico, além das previstas em contrato;

8.1.21 Manter no escritdério do canteiro de obras o Caderno de EspecificacOes, a
Planilha Orcamentaria com formacdo de precos (proposta da CONTRATADA), o
Cronograma Fisico-Financeiro atualizado, conjunto de copias das Plantas do Projeto
completo referente a execucdo da obra nas suas Ultimas versGes revisadas, o
Livro/Diario de Ocorréncia e cépias do Contrato e das Medicdes;

8.1.22 Manter no escritério do canteiro de obras, em local visivel e a disposicdo da
Fiscalizacdo da DPE/RR, quadro de controle de funcionarios com a qualificacdo e o
ndmero de pessoas trabalhando na obra, diariamente atualizado e compativel com a
natureza da obra; com seu cronograma, de modo a imprimir aos trabalhos o ritmo
necessario ao cumprimento dos prazos contratuais;

. Quanto a mao-de-obra a ser empregada, a Contratada devera:

a) Designar Engenheiro Civil, responsavel técnico junto ao CREA-RR pela obra a
ser desenvolvida com vinculo formal com a CONTRATADA e que deve permanecer no
canteiro, como engenheiro residente conforme a quantidade de horas orcadas. Sera
admitida a substituicdo desse profissional por outro profissional, com experiéncia
equivalente ou superior ou, por outro lado, como Corresponsavel tecnico da obra,




DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE RORAIMA
“Amazonia: Patrimdnio dos brasileiros”
= DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO — ENGENHARIA/DPE =

assinando a ART de Execucdo em conjunto com o Responsavel Técnico titular. O
engenheiro residente devera ter interlocucdo direta com a Fiscalizacdo da DPE/RR, no
local da obra; assumira a responsabilidade de deliberar sobre qualquer determinacéo de
urgéncia que se torne necessaria, e que, para tanto, devera informar a Comisséo seu
nome, endereco e telefone, no prazo de 02 (dois) dias, contados da assinatura do
Contrato;

b) Manter na obra o ndmero de funcionérios e equipamentos suficientes e
necessarios para a boa execucdo e conclusdo dos servigcos constantes no Projeto e
Memorial Descritivo, cumprindo os prazos parciais e totais fixados no Cronograma,
obedecendo as normas da ABNT. A mao de obra a ser empregada serd de qualidade e
especializada, visando acabamento esperado na obra;

C) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total
ou em parte, os servicos efetuados referentes em que se verificar alguma patologia,
vicio, defeito ou incorrecédo resultante da execucdo ou dos materiais utilizados, no prazo
maximo de 5 (cinco) dias, contados da ciéncia pela Comissdo de Fiscalizagdo, ou no
prazo para tanto estabelecido pela mesma;

d) Apresentar os registros da mao-de-obra empregada para execucdo do Contrato,
termos de rescisdo, se houver, pagamentos de férias e demais encargos, sempre que a
Contratante assim o solicitar.

I. Quanto aos materiais a serem utilizados, a Contratada devera:

a) Instalar escritorios adequados e criteriosamente organizados para a fiscalizagdo
das obras, cuja planta serd previamente aprovada pela fiscalizacdo da
CONTRATANTE;

b) Providenciar para que os materiais estejam a tempo no local da obra para fazer
cumprir 0s prazos parciais e totais fixados no cronograma. A CONTRATADA devera
avaliar todos os materiais a ser empregados na execucdo da obra, efetuando um
adequado planejamento de aquisicdo antecipada, para evitar atrasos no
cronograma de execucdo. A DPE/RR ndo aceitara apresentacdo de alegacbes de
atrasos relativos a demora na aquisi¢ao ou entrega de insumos de outras pragas ou
da praca local, como condicéo para a concessao de dilatagdo de prazo;

C) Submeter a Fiscalizagdo da DPE/RR, por meios oficiais, consulta sobre
quaisquer alteracbes na especificacdo normativa e/ou do fabricante, produto ou marca
especificada, s6 podendo ser proposta por motivos relevantes de forga maior. Tais
alteracbes poderdo ser avaliadas desde que na apresentagdo do pedido, a
CONTRATADA forneca documentacdo técnica formal de fornecedor reconhecido,
especificacdo do material/insumo alternativo, planilha de composicdo de custos
unitarios dentro dos limites do SINAPI. Caso 0s pre¢os nao constem das tabelas do




DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE RORAIMA
“Amazonia: Patrimdnio dos brasileiros”
= DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO — ENGENHARIA/DPE =

SINAPI, a CONTRATADA devera apresentar no minimo 3 (trés) orcamentos ou
pesquisas de precos do referido insumo/equipamento/material, coletado de fornecedores
reconhecidos e devidamente com carimbo do CNPJ e assinatura do representante legal.
Vale aqui ressaltar que a indicagcdo da marca dos materiais, produtos e equipamentos
tem a finalidade unica de garantir a qualidade, acabamento e especificacdo, podendo ser
usados produtos de outras marcas, desde que estes obedecam, no minimo, aos padrdes
das citadas marcas e sejam previamente aprovados pela DPE/RR. A Fiscalizagdo da
DPE/RR procedera a analise, aprovacdo, veto ou indicacdo de alternativas de outro
produto;

d) Garantir por meio de declaracdo que toda a madeira utilizada na obra devera ser
Certificada e ter origem em planos de manejo florestais sustentaveis aprovadas pelo
IBAMA;

e) Facilitar todas as atividades da Comissdo de Fiscalizacdo da DPE/RR, sempre
fornecendo as informacgdes e demais elementos solicitados, e comunicando qualquer
erro, desvio ou omissao referente ao estipulado nos projetos ou especificagdes, ou em
qualquer documento que faca parte integrante do Contrato;

f) Levar imediatamente ao conhecimento da Fiscalizacdo da DPE/RR qualquer fato
extraordinario ou anormal que ocorra durante o cumprimento da execucdo dos servicos
para adocdo imediata das medidas cabiveis;

9) Manter no canteiro de obras “Livro/Diario de Obras” fornecido pela propria
empresa, com folhas devidamente numeradas, onde serdo feitas anotagdes e ocorréncias
diérias sobre o andamento dos trabalhos que, a critério das partes, devam ser objeto de
registro, e que requeiram providéncias das partes. Constardo de assuntos tais como
atividades em execucdo formais, indicagcdes técnicas, datas de inicio e término das
etapas de servicos, causa e datas de inicio e término de eventuais interrupcoes,
solicitacbes, informacgbes diversas e alteracdes dos servicos. Deverd necessariamente,
ser apresentado a Comissdao de Fiscalizacdo da DPE/RR, a cada visita técnica de
fiscalizacdo e ainda, a cada apresentacdo de medicdes, para conhecimento e visto, o qual
devera possuir as seguintes caracteristicas:

» Sera unico, de capa resistente, com paginas numeradas tipograficamente em
sequéncia, confeccionado em 03 (trés) vias (com carbono incorporado no verso),
com as seguintes destinagBes: 12 via: original (acompanhard o pedido de
recebimento dos servigos); 22 via: copia (da Comissdo de Fiscalizacdo da
DPE/RR) e, 3?2 via: copia (da empresa), sendo as duas ultimas de cada trinca
destacavel;

» A primeira pagina do “livro” serd a de abertura e devera conter uma descrigao
geral dos servigos, os dados contratuais mais importantes, a data do inicio
efetivo dos servicos, a indicacdo do nome e qualificacdo do responsavel técnico

7
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da Contratada pelos servicos, os nomes e qualificacbes dos autores do projeto,
0s nomes e qualificacbes da Comissao de Fiscalizacdo, devendo ser assinado por
todos os indicados;

» Caberd ao responsdvel técnico da Contratada o seu preenchimento. O
representante da Comissao de Fiscalizagdo anotard, em local proprio do Diério,
todas as ocorréncias relacionadas com a execucdo da obra mencionada,
determinando o que for necessério a regularizacdo das faltas ou defeitos
observados;

» A ultima folha do “livro” devera conter um relato sucinto do andamento dos
servicos, destacando os fatos mais importantes ocorridos; indicar o prazo
utilizado para sua execucao; esclarecer as responsabilidades pelo eventual atraso
verificado e o seu prazo final; qualificar os engenheiros que participaram da sua
execucao e fiscalizacdo e deveréa ser assinado pela Fiscalizacdo da DPE/RR,;

» Ao final da obra, o “livro” referido sera de propriedade da Administracdo da
DPE/RR.

I11.  Quanto a limpeza, a Contratada devera:

a) Manter os locais dos servicos sempre limpos e desobstruidos, devendo ser
entregues nestas condicdes;

b) Remover, sempre que necessario, o lixo e entulho, promovendo a sua correta
destinacdo em conformidade com exigéncias legais para depositos, aterros sanitarios
controlados e/ou reciclagem e de conformidade com o ANEXO;

C) Ao final da obra, do mesmo modo ao descrito acima, remover o material de obra
excedente, lixo, entulho e as instalagdes provisérias da obra, limpeza de pisos, aparelhos
sanitarios, etc., promovendo a sua entrega;

IV.  Responsabilizar-se:

a) Em exigir de seus subcontratados, se esta condigcdo estiver prevista em
CONTRATO, copia da ART dos servicos a serem realizados por estes, apresentando-a a
DPE/RR, quando solicitado e, ainda, que os operarios/técnicos subcontratados sigam
rigorosamente todas as condi¢cdes aqui previstas para 0s operarios/técnicos da
CONTRATADA,;

b) Por quaisquer acidentes na execugdo das obras e dos servigos, inclusive quanto
as redes de servigos publicos, o uso indevido de patentes, e, ainda, por fatos de que
resultem a destrui¢do ou danificagdo da obra, estendendo-se essa responsabilidade até a
assinatura do “Termo de Recebimento Definitivo da Obra” e a integral liquidagdo de
indenizacgéo acaso devida a terceiros;
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c) Em providenciar seguro de risco de engenharia para o periodo de duracdo da
obra, além de seguro contra acidentes, contra terceiros e outros, mantendo em dia 0s
respectivos prémios, comprovando regularmente o pagamento dos prémios de seguro a
autoridade competente;

d) Em providenciar o Termo de Garantia dos materiais e equipamentos fornecidos,
de no minimo 5(cinco) anos, a contar da data da emissdo do Termo de Recebimento
Definitivo. A garantia incluird mao-de-obra e substituicdo de pecas ou materiais, desde
que ndo fique caracterizado o uso inadequado por parte da DPE/RR,;

e) Fornecer, na entrega da obra, todos os Projetos revisados e atualizados (“as
built”), com todas as alteragdes que porventura tenham sido efetuadas durante a sua
execucdo, com todas as instalagdes definitivas, entre outras, devidamente testadas e
aprovadas, em perfeitas condigdes de uso e funcionamento, indicando as praticas sobre
0 Seu uso e suas limitacdes;

f) Providenciar, ap6s o término da obra, todas as ligacGes definitivas de energia
elétrica, agua e esgoto, telefonia, e quaisquer outras que se fizerem necessarias e
constantes dos servicos objeto do Contrato;

) Fornecer, ap0s o recebimento provisorio da obra ou servicos e até o seu
recebimento definitivo, toda a assisténcia técnica necessaria a solucdo das imperfeicoes
detectadas neste periodo, independente de sua responsabilidade civil;

8.2 Caberda a CONTRATANTE:

8.2.1 EMISSAO DA ORDEM DE SERVICO:

8.2.1.1 A Ordem de Servico sera emitida através do setor competente dentro do prazo de
até 10 (dez) dias uteis, apds a verificacdo da documentacdo pelo setor de fiscalizacdo,
contados a partir da entrega da documentacéo pela Contratada;

8.2.1.2 Caso algum documento verificado na etapa do subitem 8.2.1.1 ndo esteja pronto,
a Contratante notificard a Contratada, via oficio, para que dentro de um prazo de até 10
(dez) dias Uteis regularize a documentacao necessaria a execucdo dos servigos.

8.2.1.3A Ordem de Servico ter4d sua emissdo condicionada, também, a
apresentacdo por parte da CONTRATADA da Licenca de Instalacdo, Alvara de
Construcao e ART do responsavel prevista no subitem “8.1.8”;

8.2.1.4 Caso a Licenca de Instalacdo necessaria a execucdo dos servi¢os nao esteja
pronta no prazo de até 30 (trinta) dias Uteis apds a assinatura do contrato, o prazo de
emissdo da Ordem de Servico excepcionalmente podera ser prorrogado, desde que
esteja devidamente comprovado que foi dada entrada no pedido da Licenca de
Instalacdo emitida pelo 6rgdo competente e demais documentos;

8.2.2 Promover, por intermédio do fiscal indicado, a fiscalizacdo, o acompanhamento,
a conferéncia e a avaliacdo da execucdo dos servicos objeto deste Projeto Basico;
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8.2.3 Prestar as informacOes e 0s esclarecimentos que venham a ser solicitados pela
CONTRATADA,; no que concerne a execucao dos servicos;

8.2.4 Observar se durante a vigéncia do Contrato estdo sendo mantidas todas as
condic@es de habilitacdo e qualificacdo exigidas no Projeto Basico;

8.2.5 Providenciar a lavratura dos Termos de Recebimento Provisorio e Definitivo da
Obra/Servicos;

8.2.6 Permitir aos funciondrios da CONTRATADA, devidamente credenciados,
encarregados da prestacdo dos servicos objeto deste Contrato, completo e livre acesso
aos locais da execucdo dos servicos, possibilitando-lhes executa-los e procederem as
verificacOes técnicas necessarias;

8.2.7 Promover, através de seu representante, o acompanhamento e a fiscalizacdo dos
servicos, sob os aspectos quantitativos e qualitativos, anotando em registro proprio as
falhas detectadas e comunicando as ocorréncias de quaisquer fatos que, a seu critério,
exijam medidas corretivas por parte da CONTRATADA,;

8.2.8 Comunicar prontamente a CONTRATADA toda e qualquer anormalidade
verificada que interfira na execucdo dos servicos, a fim de que qualquer falha seja
sanada em tempo habil;

8.2.9 Exigir da contratada o fiel cumprimento de todas as condi¢Ges contratuais
assumidas, constantes das clausulas e demais condi¢fes do Edital da Licitacdo e seus
anexospb, planilhas, cronogramas etc.;

8.2.10 Impedir que empresas subcontratadas venham executar servicos e/ou efetuar a
entrega de material quando ndo expressamente autorizadas para tal, salvo, nos casos em
que haja previsdo contratual;

8.2.11 Comunicar por escrito qualquer falta cometida pela CONTRATADA,

8.2.12 Elaborar relatérios de acompanhamento, quando necessarios, e proceder ao
devido encaminhamento legal, indicando quaisquer irregularidades ou desobediéncia ao
Contrato, para que a Administracdo da DPE/RR tome as medidas legais cabiveis;

8.2.13 Além do acompanhamento e da fiscaliza¢do da obra, a Fiscalizacdo da DPE/RR,
ou outro servidor devidamente autorizado poderd, ainda, sustar qualquer trabalho que
esteja sendo executado em desacordo com o especificado, sempre que essa medida se
tornar necessaria e desde que seja feito o registro e assinatura no Diario de Obras ou
documento formal emitido a CONTRATADA;

8.2.14 Efetuar o pagamento a CONTRATADA, de acordo com a Clausula Décima
Terceira deste Projeto Basico;

8.2.15 A DPE/RR disponibilizar& um arquivo digital do tipo CD-R, que
permanecera no processo, contendo o Orgamento Bésico, Cronograma Fisico-
Financeiro, Memorial Descritivo e Especificacfes Técnicas e demais anexos pb.
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|9 DAHABILITAGAO

9.1 Todas as empresas participantes, inclusive as micro-empresas e empresas de
pequeno porte, deverdo apresentar no envelope n° 01, os documentos abaixo
relacionados, mesmo que estes apresentem alguma restrigéo.

9.2  Frisa-se que os beneficios da Lei Complementar n°® 123/2006 ndo eximirdo as
micro-empresas e empresas de pequeno porte da apresentacdo de todos os documentos,
ainda que apresentem alguma restri¢do (artigo 43 da Lei Complementar n® 123/2006).

O envelope n. ° 1 - HABILITACAO - devera conter:

9.3 HABILITACAO JURIDICA

a) Certiddo Simplificada da Junta Comercial do Estado sede da licitante;

b) Registro Comercial, em caso de empresa individual; ou

c) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado em
se tratando de Sociedade Comercial e no caso de Sociedade por A¢Oes, apresentacao de
documentos de eleicdo de seus atuais administradores, podendo ser em copias
autenticadas em cartorio ou na junta comercial na forma da lei, sendo o objeto
contratual compativel com o objeto licitado;ou

d) Inscricdo do Ato Constitutivo, no caso de Sociedades civis, acompanhado de prova
de diretoria em exercicio;ou

e) Decreto de Autorizagdo, em se tratando de empresa ou Sociedade Estrangeira em
funcionamento no pais, e Ato de Registro ou Autorizacdo para funcionamento expedida
pelo 6rgdo competente, quando a atividade assim o exigir;

9.4 DA QUALIFICACAO TECNICA

9.4.1 Certiddo de Registro de Pessoa Juridica no Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia — CREA (Lei n° 5.194/66) e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo —
CAU (Lei n° 12.378/2010), na qual constem todos 0s seus responsaveis técnicos, com
jurisdicao sobre o domicilio da sede da LICITANTE;

9.4.2 Certiddo de Registro de Pessoa Fisica emitida pelo CREA/CAU da jurisdi¢do do
domicilio do profissional, em nome de cada integrante da Equipe Técnica do subitem
9.4.3, onde conste atribuicdo compativel com a area de atuacdo indicada pela licitante;
9.4.3 Comprovacdo da LICITANTE de possuir na data da apresentacdo dos
ENVELOPES, Engenheiro(s) Civil(is) ou Modalidade Equivalente, detentor(es) de
acervo(s) de responsabilidade técnica, devidamente registrado(s) no CREA/CAU da
regido onde os servigos foram executados, acompanhado(s) da respectiva Certiddo de
Acervo Técnico — CAT, expedida pelo Conselho Regional correspondente, que
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comprove ter o profissional executado obra ou servicos pertinente e compativel com o
objeto da licitagdo (ou similares), conforme Art. 30, 81°, 1, da Lei 8.666/93, a seguir
relacionados:

QUANTIDADE
ITENS DE SERVICO/ EXIGIDA
1. Alvenaria de Vedacao; 182,16 m?
Concreto Armado 26,88 m2
3. Reboco M_assa Unica 393,03 m?
em Alvenaria;

a) Somente serdo aceitos atestado(s) e/ou certiddo(es) fornecidos por pessoas
juridicas de direito publico ou privado, devidamente certificados pelo CREA/CAU da
regido onde foram executados 0s servigos;
b)  Apresentar somente o(s) atestado(s) e/ou certiddo(des) necessario(s) e
suficiente(s) para a comprovacao do exigido, e indicar com MARCA TEXTO os itens
que comprovardo as exigéncias, bem como listar 0s mesmos com as respectivas
paginas;
c) Anexar a(s) declaracdo(6es) individual(is), por escrito do(s) profissional(ais)
apresentado(s) para atendimento do Subitem 9.4.3, autorizando sua(s) inclusio(des) na
equipe técnica, e que ird participar na execucao da obra/servicos;
d) No caso de duas ou mais licitantes distintas apresentarem atestados de um
mesmo profissional, como comprovacdo de qualificacdo técnica, ambas serdo
inabilitadas;
e)  Admitir-se-a, para efeito de qualificacdo técnica indicada no item 9.4.3, o
somatorio de atestados/certiddes.
9.4.4 Comprovacdo que o(s) responsavel(is) técnico(s), detentor(es) do(s) atestado(s)
acima, pertence(m) ao quadro da empresa, através da apresentacdo de 01 (um) dos
documentos relacionados a seguir:
a) Carteira de Trabalho e Previdéncia Social — CTPS; ou
b) Contrato de Prestacdo de Servigos, em vigor; ou
C) Em se tratando de socio, esta comprovacéo devera ser feita pelo Contrato Social
em vigor, devidamente registrado no 6rgdo competente.
9.4.5 Comprovacdo de aptiddo no desempenho de atividade pertinente e compativel
com o objeto da licitacdo, através da apresentacdo de atestado(s) de capacidade técnica-
operacional emitidos em nome da licitante, devidamente registrado(s) no CREA/CAU

da regido onde os servigos foram executados, que comprove(m) que o licitante tenha
executado para 6rgdos ou entidade da administracdo publica direta ou indireta federal,
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estadual, distrital, municipal ou ainda para empresas privadas, obras ou servi¢cos com as
seguintes caracteristicas e quantidades:

QUANTIDADE
ITENS DE SERVICO/ EXIGIDA
1. Alvenaria de Vedacao; 182,16 m?
2. Concreto Armado 26,88 m2
3. Rebocq Massa Unica 393,03 m?
em Alvenaria;

9.4.5.1 Admitir-se-a, para efeito de qualificacdo técnica-operacional do item 9.4.5 o
somatdrio dos atestados apresentados.

9.4.5.2 Os atestados para a comprovacdo de aptiddo técnico-operacional (item 9.4.5)
somente serdo aceitos se estiverem em nome da LICITANTE, salvo nos casos de fusao,
ciséo, incorporacdo ou alteragdo da razdo social, quando devem ser apresentados 0s
documentos comprobatérios, contendo todas as condigcdes dessas transacdes, em
especial as que se referem ao acervo técnico que deverdo ser consideradas na
LICITACAO.

9.4.6 Declaracdo da licitante indicando o responsavel técnico que acompanharéd a
execucdo dos servigos, destacando o nome, CPF, e registro no CREA do profissional.
9.4.7 O responsavel técnico, obrigatoriamente, tem que ser um dos profissionais que a
licitante indicou para atender a exigéncia do Subitem 9.4.3.

9.4.8 Declaracdo comprovando que recebeu todas as pecas relativas a licitacdo:
editais, orcamentos, cronogramas, memoriais, especificacdes, plantas graficas e outros
materiais pertinentes a licitacdo, e de que tomou conhecimento de todas as informacGes
e das condicdes locais para 0 cumprimento das obrigacfes objeto da licitacdo, assinada
por seu(s) representante(s) legal(is) e seus responsaveis técnicos.

9.4.9 Apresentar DECLARACAO DE VISITA TECNICA, comprovando que a
licitante, através de ao menos um de seu(s) responsavel (is) técnico(s), visitou(aram)
o(s) local(is) da obra/servicos, objetivando adquirir pleno conhecimento das condicdes
existentes e da natureza dos servigos a serem executados, ndo podendo a licitante
pleitear posteriormente qualquer desconhecimento do local.

9.4.10 A ndo apresentacdo de toda a documentacdo necessaria para a analise da
qualificacdo técnica serd motivo de inabilitacdo da LICITANTE, pois ndo podera ser
incorporada posteriormente.

9.5 DA QUALIFICACAO ECONOMICA FINANCEIRA

a) Certiddo negativa de faléncia e concordata, expedida pela secretaria
distribuidora da comarca da sede da licitante, dentro do seu prazo de validade. Caso o
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documento ndo declare sua validade somente serd aceito documento expedido no
maximo 30 (trinta) dias antes da data do recebimento dos envelopes;

b) Balango Patrimonial e demonstragdes contabeis do Ultimo exercicio social ja
exigivel e apresentado na forma da lei, que comprovem a boa situacdo financeira da
empresa, vedada a sua substitui¢do por balancetes ou balangos provisérios, devendo vir
acompanhado de cdpia dos termos de abertura e encerramento do Livro Diario do qual
foi extraido, contendo o numero de registro da Junta Comercial, bem como a
identificacdo da assinatura do titular ou representante legal da empresa e do contador,
acompanhado da Certiddo de Regularidade Profissional expedida pelo Conselho
Regional de Contabilidade.

C) Apresentar  DECLARACAO que atende previsto no artigo 3° da Lei
Complementar n° 123, de 15 de dezembro de 2006, informando a renda bruta sendo
equivalente a “Microempresa” ou “Empresa de Pequeno Porte”;

d) Apresentar capital minimo, integralizado, ou valor do patriménio liquido no
percentual de 10% (dez por cento) do valor total estimado, nos termos do artigo 31 §3°
da Lei n° 8.666/93 e alteraces.

9.6 DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

a) Prova de regularidade da licitante com as Fazendas Estadual ou Distrital e
Municipal;

b) Certiddo CONJUNTA de regularidade da Fazenda Federal e Divida Ativa da Unido;

c) Prova de regularidade com a Seguridade Social (CND/INSS), conforme Lei n°
8.212/91;

d) Prova de regularidade com o FGTS, conforme Lei n° 8.036/90;

e) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT, em cumprimento a Lei n°
12.440/2011;

f) Alvard de funcionamento, juntamente com o comprovante de pagamento da
anuidade. Caso o Municipio da sede da licitante ndo exija 0 pagamento de anuidade,
devera ser apresentada legislacdo comprobatoria;

g) Prova de inscri¢do no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ);

9.6.1 Caso as Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte apresentem, na fase de
habilitacdo, alguma restricdo na comprovacdo da Regularidade Fiscal, sera assegurado o
prazo de 02 (dois) dias Uteis, cujo termo inicial correspondera ao momento em que 0
proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogaveis por igual periodo, a
critério da Administracdo Publica, para regularizacdo da documentacdo, pagamento ou
parcelamento do débito, e emissdo de eventuais certiddes negativas ou positivas, com
efeito, de certiddo negativa.

9.7 OUTROS DOCUMENTOS
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a) Declaragéo, assinada pelo representante legal do licitante, da inexisténcia de
fatos impeditivos para sua habilitacdo no presente processo licitatorio, bem como sobre
as ocorréncias posteriores;

b) Declaragéo, assinada pelo representante legal do licitante, de que ndo possui, em

seu quadro de pessoal, empregado(s) com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre e, de 16 (dezesseis) anos, em qualquer trabalho, salvo na
condicdo de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do
art. 7.° da Constituicdo Federal;

c) Declaragdo, assinada pelo representante legal do licitante, de que os socios da
proponente ndo sdo servidores ou dirigentes do Municipio de Bonfim ou responsaveis
pela licitagdo, nos termos do Art. 9°, inciso 111, da Lei n° 8.666/93,;

d) Declaracdo de que a empresa licitante se compromete a realizar 0s servigos
objeto em conformidade com a Legislacdo Ambiental Vigente;

e) Declaragéo de atendimento aos requisitos do edital e de que a empresa dispde de
equipamentos necessarios a execucao dos servigos.

10. DOS CRITERIOS DE ACEITABILIDADE DAS PROPOSTAS DE
PRECOS

A proposta de pregos da LICITANTE deverd atender aos seguintes requisitos:

10.1 A PROPOSTA DE PRECO sera elaborada considerando-se que as obras serdo
executadas pelo regime de Empreitada por Preco Unitario e serd apresentada,
digitada, datilografada ou manuscrita em letra de forma, de forma legivel, sem rasuras,
emendas ou entrelinhas, identificadas com carimbo da empresa licitante, onde conste o
nimero do CNPJ, devidamente assinada pelo(s) seu(s) representante(s) legal(is) e
responsavel(eis) técnico (s) do subitem9.4.3. O valor total da proposta, serd apresentado
em moeda corrente, em algarismos e por extenso, com duas casas decimais,
prevalecendo, em caso de discrepancia, o valor por extenso;

10.2 Se o preco unitario e o preco global indicados pela empresa LICITANTE néao
corresponderem entre si, apenas 0 preco unitario serd considerado, e o total sera
corrigido de forma a conferir com aquele (preco unitario), considerando-se para a
Proposta o valor corrigido. Ocorrendo divergéncias entre os pregos do Orgamento
Detalhado e do Cronograma Fisico-financeiro serdo considerados os primeiros;

10.3 Caso haja divergéncia entre o0 prego unitario apresentado na Planilha de pregos
da LICITANTE e aquele apresentado na composicao de custos, prevalecera sempre esse
altimo;

10.4 Em caso de igualdade entre duas ou mais propostas, o critério de desempate sera
em consonancia ao art. 45, 8 2°, da Lei n° 8.666/93 e alteragdes;
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10.5 O critério de julgamento sera por Menor Preco, sob regime de execucao de
Empreitada por Preco Unitario;

10.6 No preco proposto serdo computadas todas as despesas para a execugdo das
obras/servicos. O preco proposto considerara a totalidade dos custos e despesas do
objeto do presente Projeto Bésico e todas as despesas com instalagdo do canteiro de
obra, mobiliza¢des e desmobiliza¢bes de instalagdes provisorias, limpeza final da obra,
sinalizacdo, energia, agua, esgoto, mao de obra, materiais, maquinas e equipamentos,
encargos das leis trabalhistas e sociais, todos os custos diretos e indiretos, taxas,
remuneracao, despesas fiscais e financeiras, e quaisquer despesas extras e necessarias
ndo especificadas neste Projeto Basico, mas julgadas essenciais ao cumprimento do
objeto da licitacdo. Nenhuma reivindicacdo para pagamento adicional sera considerada
se decorrer de erro ou mé interpretacdo do objeto da licitac&o;

10.7 Apresentada a proposta de precos, a omissdo de qualquer despesa necesséria a
perfeita execucdo da obra proposta sera interpretada como existente ou incluida nos
precos, ndo podendo o licitante pleitear acréscimo apds abertura das propostas;

10.8 Nao serdo admitidas, sob quaisquer motivos, modificacGes ou substituicdes da
proposta ou de quaisquer documentos, uma vez entregues;

10.9 As licitantes arcardo com todos 0s custos relativos a apresentacdo de suas
propostas. A CONTRATADA em nenhuma hipdtese sera responsavel por tais custos,
quaisquer que sejam os procedimentos seguidos na licitacdo ou em seus resultados;
10.10 Apresentar Planilha Orcamentaria com todos os precos unitarios e preco total em
moeda nacional, nela incluso colunas de precos unitarios com e sem BDI, que devera
ser apresentada, digitada, datilografada ou manuscrita em letra de forma, de forma
legivel, sem rasuras, emendas ou entrelinhas, identificadas com carimbo da empresa
licitante, onde conste o numero do CNPJ, devidamente assinados pelo(s) seu(s)
representante(s) legal(is) e responsavel(eis) técnico (s) do subitem 9.4.3.

10.11 Apresentar composicdes dos precos unitarios ofertados por itens e subitens para
efeito de concluséo do julgamento das propostas, que devera ser apresentada, digitada,
datilografada ou manuscrita em letra de forma, de forma legivel, sem rasuras, emendas
ou entrelinhas, identificadas com carimbo da empresa licitante, onde conste 0 nimero
do CNPJ, devidamente assinados pelo(s) seu(s) representante(s) legal(is) e
responsavel(eis) técnico (s) do subitem 9.4.3

10.12 Apresentar cronograma fisico-financeiro geral obedecendo & discriminacdo da
planilha orcamentaria, com prazo global em dias consecutivos, em que a
CONTRATADA se compromete a executar a totalidade dos servigos, ndo sendo
permitido prazo superior ao estabelecido neste Projeto Basico, que deverd ser
apresentado, digitado, datilografado ou manuscrito em letra de forma, de forma legivel,
sem rasuras, emendas ou entrelinhas, identificadas com carimbo da empresa licitante,
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onde conste o0 nimero do CNPJ, devidamente assinados pelo(s) seu(s) representante(s)
legal(is) e responsavel(eis) técnico (s) do subitem 9.4.3;

10.13 Apresentar composi¢éo analitica detalhada do BDI e Leis sociais de empregados
mensalistas e horistas, resultando na clareza da formacdo dos precos dos itens que
compdem a planilha orcamentéria, em atencdo ao Acdrddo 2622/2013 — TCU, que
deverd ser apresentada, digitada, datilografada ou manuscrita em letra de forma, de
forma legivel, sem rasuras, emendas ou entrelinhas, identificadas com carimbo da
empresa licitante, onde conste o numero do CNPJ, devidamente assinados pelo(s) seu(s)
representante(s) legal(is) e responsavel(eis) técnico (s) do subitem 9.4.3. Destaca-se
que:

a) Em atencdo ao Decreto n° 7.983, de 08 de abril de 2013, na Planilha Orgamentéria
foram usados como referéncia os precos unitarios SINAPI/CEF e SICRO,
portanto, ndo serdo aceitas propostas de precos contendo precos unitarios
superiores aos precos unitarios informados no ORCAMENTO BASICO;

b)  N&o serdo aceitas propostas de precos contendo custos relativos aos tributos IRPJ
e CSLL, seja na composicdo do BDI, seja como item especifico da Planilha
Orcamentaria, conforme determina o item 9.1 do Acérdédo 950/2007-TCU,;

c) O valor de BDI constante no Orgcamento Basico, é composta conforme diretriz do
Acoérdao 2622/2013 — TCU. Cada licitante podera preencher a sua prépria planilha
de composicdo analitica do BDI, de acordo com 0s seus custos proprios e
obedecendo a legislacdo em vigor, de modo a demonstrar analiticamente a
composicao do BDI utilizado na formacao do preco total da sua proposta;

10.14 Indicar o prazo de garantia, ndo inferior a 05 (cinco) anos, a contar da data de
recebimento definitivo dos servicos pelo Departamento Administrativo —
Engenharia/DPE, conforme art. 618 da Lei n° 10.406 de 10/01/2002 (Novo Cadigo
Civil);

10.15 Apresentar declaracdo de que todos os materiais a serem utilizados sdo de
primeira qualidade —“Classe A” e estdo em conformidade com as normas estabelecidas
pela ABNT, com certificagdo do INMETRO;

10.16 Caso se verifique na proposta da LICITANTE a ocorréncia de itens com precos
unitérios e/ou precgo global superiores aos or¢ados pelo Departamento Administrativo
—Engenharia/DPE, neles incluidos o BDI e Leis Sociais, serd considerada a proposta
“INACEITAVEL” ¢ ocasionara a imediata DESCLASSIFICACAO da proposta;

10.17 Apo6s a analise das propostas, serdo desclassificadas, com base no artigo 48,
incisos | e Il da Lei n.° 8.666/93, conforme parecer expedido pelo Departamento
Administrativo — Engenharia/DPE;
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10.18 A Defensoria Publica Estadual de Roraima, reserva-se o direito de solicitar das
LICITANTES, para efeito de analise e caso entenda necessario, a apresentacdo da
relacdo da marca e do modelo dos materiais considerados na composi¢do dos precos
ofertados;

10.19 N&o se considerara qualquer oferta de vantagem ndo prevista neste Projeto
Bésico, inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo perdido, preco ou vantagem
baseados nas ofertas das demais LICITANTES;

10.20 A Licitante deverd ainda apresentar, obrigatoriamente, uma via impressa e,
ainda, uma via em arquivo eletrénico - CD ou DVD - da Proposta de Precos e demais
documentos: planilha orcamentaria em formato .xlIs(excel), cronograma fisico-
financeiro, composicdes de precos unitarios, composicdo de BDI e composicdo de Leis
Sociais, na forma de planilha eletrdnica protegida, que permita somente a copia dos
dados inseridos com a finalidade de facilitar a analise da referida proposta.

11 DA GARANTIA DO CONTRATO

11.1 A CONTRATADA devera apresentar & Administracdo do Contratante, no ato da
assinatura do contrato, comprovante de prestacdo de garantia correspondente ao
percentual de 5% (cinco por cento) do valor atualizado do contrato, podendo optar por
caucdo em dinheiro ou titulos da divida publica, seguro-garantia ou fianca bancaria.

11.2 A garantia assegurard, qualquer que seja a modalidade escolhida, 0 pagamento
de:

a) prejuizo advindo do ndo cumprimento do objeto do contrato e do néo
adimplemento das demais obrigacdes nele previstas;

b) prejuizos causados a administracdo ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo
durante a execuc¢édo do contrato;

C) as multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administracdo a Contratada;

d) obrigacBes trabalhistas, fiscais e previdencidrias de qualquer natureza, ndo
honradas pela Contratada.

11.3 Nao serdo aceitas garantias na modalidade seguro-garantia em cujos termos nao
constem expressamente os eventos indicados nas alineas “a” a “d” do item anterior.

11.4 A garantia em dinheiro deverd ser efetuada no Banco do Brasil, em conta
especifica com correcdo monetaria, em favor da Defensoria Pablica Estadual de
Roraima — DPE/RR.

11.5 A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia, conforme o item
11.1, acarretard a aplicacdo de multa de 0,2% (dois decimos por cento) do valor do
contrato por dia de atraso, até o0 maximo de 5% (cinco por cento).

11.6 O atraso superior a 30 (trinta) dias autoriza a Administracdo a promover a
retencdo dos pagamentos devidos a Contratada, até o limite de 5% (cinco por cento) do
valor anual do contrato, a titulo de garantia.
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11.6.1 A retencdo efetuada com base no item 11.1 ndo gera direito a nenhum tipo de
compensacao financeira a Contratada;

11.6.2 A Contratada, a qualquer tempo, podera substituir a retencéo efetuada com base
no item 11.1 por quaisquer das modalidade de garantia, caugdo em dinheiro ou titulos
da divida publica, seguro garantia ou fianca bancaria.

11.7 O garantidor devera declarar expressamente que tem plena ciéncia dos termos do
edital e das clausulas contratuais.

11.8 O garantidor ndo é parte interessada para figurar em processo administrativo
instaurado pela Contratante com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar san¢des a
Contratada.

11.9 Seré considerada extinta a garantia:

a) com a devolucdo da apolice, carta fianca ou autorizacdo para o levantamento de
importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaracéo
da Administracdo, mediante termo circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas
as clausulas do contrato;

b) com a extingédo do contrato.

11.10 Quanto a isencdo de Responsabilidade da Garantia, tem-se que:
a) A DPE/RR ndo executara a garantia na ocorréncia de uma ou mais das seguintes
hipoteses:
a.1) caso fortuito ou forca maior;
a.2) alteragdo, sem previo conhecimento da seguradora ou do fiador, das obrigacdes
contratuais;
a.3) descumprimento das obrigaces pela CONTRATADA decorrentes de atos ou
fatos praticados pela Administracéo;
a.4) atos ilicitos dolosos praticados por servidores da Administracao.

b) Cabera a propria Administracdo apurar a isencdo da responsabilidade prevista nos
itens a.3 e a.4 deste pardgrafo, ndo sendo a entidade garantidora parte no processo
instaurado pela Defensoria Publica Estadual de Roraima;

¢) Néo serdo aceitas garantias que incluam outras isengdes de responsabilidade que nédo
as previstas neste item.

11.11 Para efeitos da execucdo da garantia, os inadimplementos contratuais deverao
ser comunicados pela Contratante a Contratada e/ou a Instituicdo Garantidora, no prazo
méaximo de 90 (noventa) dias apds o término de vigéncia do contrato.

11.12 O recebimento da ORDEM DE SERVICO esta condicionada a apresentacao da
garantia nos termos acima mencionados.

12 DOS PRAZOS

12.1 O instrumento contratual serd retirado no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, nos
termos do art. 64 da Lei 8.666/93.
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12.2 A execucdo dos servicos serd iniciada em até 10 (dez) dias uteis, contados da
emissdo da Ordem de Servico emitida pelo Departamento Administrativo — Divisdo de
Engenharia. Esta ordem de servico somente sera emitida quando a CONTRATADA
houver providenciado a seguinte documentacao:

a) Anotacdo de responsabilidade Técnica (ART) do(s) responsavel (eis) técnico(s)
recolhida junto ao CREA/RR,;

b) Licenca Ambiental de Instalagdo, expedida pelo 6rgdo competente;

c) Alvard de Licenca de Construcdo junto a Prefeitura Municipal de Bonfim
expedida pela Prefeitura;

d) Garantia contratual

e) E outros documentos solicitados pela fiscalizacdo, caso necessario.
Paragrafo Unico: O prazo para levantamento e regularizacdo da documentacdo acima
ndo podera ser superior a 30 (trinta) dias, salvo por caso fortuito ou forca maior,
devidamente justificado nos autos do processo, podendo ser excepcionalmente
prorrogados, quando solicitado formalmente pelo contratado e de conformidade com o
que estiver definido na Minuta do Contrato e no Edital.
12.3 O prazo de execucdo do objeto sera de 210 (duzentos e dez) dias, contados da
emissdo da Ordem de Servico emitida pelo Departamento Administrativo —
Engenharia/DPE, podendo ser prorrogado, nos termos do art. 57 da Lei 8.666/93.
124 A CONTRATADA devera ser responsavel por todas as despesas inerente a
execucdo dos servigos, tais como: canteiro de obra, mdo de obra e demais custos,
devendo executar todos 0s servi¢os no prazo pré-estabelecido no subitem 12.3.
12.5 A vigéncia do contrato sera de 330 (trezentos e trinta) dias, contados a partir da
data do ato da assinatura do mesmo, sendo este encerrado a partir da emisséo do termo
de recebimento definitivo da obra, podendo ser prorrogado, nos termos do art. 57 da Lei
8.666/93.

13. DO PAGAMENTO

13.1 A CONTRATADA devera apresentar mensalmente, para fins de aprovacéo pela
FISCALIZACAO, o BMS — Boletim Mensal de Medic&o dos Servigos (ver Anexo PBs)
e anexos PBs descritos no subitem 8.1.5 deste Projeto Basico, relativo aos servigos
executados até o ultimo dia atil do més de referéncia, de acordo com as instrucdes a
serem fornecidas pela CONTRATANTE;

13.2  Serédo emitidos os Boletins de Medicdo de Servicos, em trés vias, que deverdo
ser assinadas com o “de acordo” do responsavel técnico, o qual ficard com uma das
vias.
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13.3 Aprovado o Boletim de Medicéo e anexos, estara a contratada habilitada a emitir
a fatura correspondente, que serad processada e paga pela CONTRATANTE, de acordo
com o prazo contratual.

13.4 O atesto e posterior pagamento das faturas/notas fiscais somente poderdo ocorrer
apos a comprovacdo do cumprimento das condi¢Ges de habilitacdo estabelecidas no
edital e mediante apresentacdo mensal dos seguintes documentos:

13.4.1 Registro da obra no CREA/RR (primeiro boletim de medicéo);

13.4.2 Matricula da obra no INSS; (primeiro boletim de medicao);

13.4.3 Relacdo dos Empregados — RE (em todos os boletins de medicdes);

13.4.4 Guia e comprovantes de pagamento do INSS, FGTS e outras obrigacbes
trabalhistas e dos tributos devidos e decorrentes dos servicos ora contratados, indicando
a deducdo do valor correspondente ao ISS na prépria fatura mensal para posterior
recolhimento a Prefeitura Municipal (em todos os boletins de medicdes);

13.4.5 Diério de Obras devidamente preenchido (em todos os boletins de medigdes);
13.5 A DPE/RR reserva-se o direito de recusar 0 pagamento se, no ato da atestacao,
0s servicos executados, 0s equipamentos ou 0s materiais fornecidos ndo estiverem em
perfeitas condi¢cbes de funcionamento ou de acordo com as especificacbes apresentadas
e aceitas.

13.6 O pagamento serd efetuado pela DPE/RR até 30 (trinta) dia contados da
apresentacdo da Documentacdo a Engenharia/DPE, sendo 15 (quinze) dias o prazo
maximo para o0 atesto da nota por parte dos fiscais e 15 dias para a liquidagdo e
pagamento da nota através de ordem bancaria.

13.7 Nenhum pagamento sera efetuado a licitante vencedora enquanto pendente de
liquidacdo qualquer obrigacdo financeira, sem que isso gere direito a reajustamento de
precos ou correcao monetaria.

13.8 Por ocasido dos pagamentos, devera ser observado, ainda, se a licitante
vencedora encontra-se em dia com suas obriga¢6es para com o sistema da seguridade
social, mediante apresentacdo da Certiddo Negativa de Débito junto ao INSS e do
Certificado de Regularidade Fiscal junto ao FGTS.

13.9 A Administracdo podera consultar a regularidade por meio de consulta no
SICAF, caso a licitante esteja cadastrada no sistema.
13.10 Os precos serdo fixos e irreajustaveis, salvo nos casos previstos na legislacdo em

vigor.

13.11 A CONTRATADA devera a cada faturamento apresentar CD-R, que sera
anexado ao processo, contendo a fatura, boletim de medicéo e cronograma fisico-
financeiro, em formato de planilha eletrdnica, para melhor analise dos fiscais, além
de outros documentos que possam ser exigidos pela fiscalizacéo;

13.12 A liberacdo do pagamento estd condicionada a apresentacdo e validade da
garantia.

21




DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE RORAIMA
“Amazonia: Patrimdnio dos brasileiros”
= DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO — ENGENHARIA/DPE =

[14.  DAS ALTERAGOES

14.1 Este instrumento poderd ser alterado na ocorréncia de quaisquer dos fatos
estipulados no art. 65, da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e alteragdes posteriores;
14.2 A CONTRATADA obriga-se a aceitar, nas mesmas condi¢Ges contratuais,
acréscimos de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do Contrato e/ou
supressdes que se fizerem necessarias no quantitativo dos servigos, de conformidade
com o art. 65, paragrafos 1° e 2° da Lei n° 8.666/93.

15. DA RESCISAO

15.1 A rescisdo contratual ocorrerd imediata e independentemente de interpelacao
judicial ou extrajudicial quando ocorrer as situacdes previstas nos artigos 77 e 78 da Lei
8.666/93, na forma prescrita nos artigos 79 e 80 do mencionado Diploma Legal;

15.2 O ndo cumprimento ou o cumprimento irregular das clausulas e condic¢des
estabelecidas neste Contrato, por parte da CONTRATADA, assegurard ao
CONTRATANTE o direito de da-lo por rescindido, mediante notificacdo atraves de
oficio, entregue diretamente ou por via postal, com prova de recebimento, sem 6nus de
qualquer espécie para a Administracao.

‘ 16. DAS PENALIDADES

16.1 O descumprimento pela CONTRATADA, de quaisquer das clausulas e/ou
condicdes estabelecidas neste instrumento, ocasionando a inexecucao total ou parcial do
acordado, ensejard, garantida a prévia defesa, a rescisao do contrato, na forma prescrita
nos artigos 79 e 80 da Lei n° 8.666/93, e/ou a aplicacdo pela CONTRATANTE, das
san¢Oes constantes nos artigos 86 e 87, do mesmo diploma legal, conforme estabelecido
no Edital.

16.2 Com fundamento nos artigos 86 e 88 da Lei n.° 8.666/93, assegura contraditoria
e ampla defesa, a Contratada ficara sujeita, pela inexecucao total ou parcial do contrato,
por atraso injustificado, assim considerado pela Contratante, as seguintes san¢es:

a) Adverténcia por faltas leves, assim entendidas aquelas que n&o acarretem
prejuizos significativos para a Contratante;

b) Suspensdo temporaria do direito de licitar e contratar com a Administracéo por
um periodo de até dois anos;

c) Declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar com a Administracdo
Pablica por um periodo de até cinco anos;
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d) Multas.

16.3 As penalidades serdo aplicadas, sem prejuizo da responsabilidade civil e
criminal, de acordo com o quadro abaixo:

Ocorréncia

Penalidades que poderao ser aplicadas

@) atraso injustificado no
cumprimento do objeto contratado
ou de prazos estipulados.

1. Multa diaria de 0,15% (quinze centésimos por
cento) sobre o valor total contratado ou, se for o
caso, sobre o valor correspondente a parte
executada com atraso, limitada a 30 (trinta) dias.
Apbs o trigégsimo dia e a criterio da
Administracdo,  podera  ser  considerada
inexecucdo total ou parcial do objeto, sem
prejuizo da rescisdo unilateral do contrato.

2. O atraso na execucdo das obras/servicos,
inclusive dos prazos parciais constantes do
cronograma  fisico, constitui inadimpléncia
passivel de aplicacdo de multa, conforme o
subitem acima.

Comportar-se de modo inidoneo.

Multa de 5% (cinco por cento) aplicada sobre o
valor do contrato.

Fizer declaracdo falsa.

Multa de 10% (dez por cento) aplicada sobre o
valor do contrato.

Apresentar documentacéo falsa.

Multa de 10% (dez por cento) aplicada sobre o
valor do contrato.

Cometer fraude fiscal.

Multa de 10% (dez por cento) aplicada sobre o
valor do contrato.

Inexecucao total.

Multa de 10% (dez por cento) aplicada sobre o
valor do contrato.

Inexecucdo parcial.

Multa de 10% (dez por cento) aplicada sobre a
parcela do contrato ndo executada.

Deixar de executar qualquer
obrigacdo pactuada ou prevista em
lei e no Edital do Certame, onde nédo
se comine outra penalidade.

Multa diaria de 0,15% (quinze centésimos por
cento) sobre o valor total contratado, limitada a
30 (trinta) dias. Apos o trigésimo dia e a critério
da Administragdo, poderd ser considerada
inexecugdo total ou parcial do objeto, sem
prejuizo da rescisdo unilateral do contrato.

164 A CONTRATADA, quando ndo puder cumprir os prazos estipulados para a
execucao dos servicos, total ou parcialmente, devera apresentar justificativa por escrito,
devidamente comprovada, acompanhada de pedido de prorrogacdo, nos casos de
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ocorréncia de fato superveniente, excepcional ou imprevisivel, estranho a vontade das
partes, que altere fundamentalmente as condi¢Ges deste contrato, ou que impeca a sua
execucdo, por fato ou ato de terceiro reconhecido pela Administragdo em documento
contemporaneo a sua ocorréncia.

16.5 A solicitagdo de prorrogagdo, com a indicagdo do novo prazo de
entrega/execucdo, deverd ser encaminhada a Contratante até o vencimento do prazo de
entrega, ficando a critério da Contratante a sua aceitagéo.

16.6 Vencido o prazo proposto e aceito pela Administracdo, sem prestacdo do
servico, total ou parcialmente, a Contratante oficiara a Contratada comunicando-lhe a
data-limite para a regularizacdo de sua prestacdo. A partir dessa data considerar-se-a
inadimpléncia, sendo-lhe aplicada as sanc¢des cabiveis.

16.7 As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante, pela Contratada, serdo
deduzidas de pleno direito de valores devidos ou, caso a Contratada inadimplente néo
tiver crédito a receber, terd o prazo de 05 (cinco) dias Uteis, contados a partir do
recebimento da notificacdo, para recolhimento da multa através do Documento de
Arrecadacdo Municipal — DAM, em favor do Contratante, ou cobrados judicialmente.
16.8 O pedido de prorrogacdo extemporaneo ou ndo justificado na forma disposta no
Pardgrafo Segundo desta clausula sera prontamente indeferido, sujeitando-se a
Contratada as sancOes previstas neste instrumento.

16.9 A aplicacdo de multas, bem como a rescisdao contratual, ndo impede que a
Contratante aplique a Contratada faltosa as demais sancfes previstas no art. 87 da Lei n.
8.666/93 (adverténcia, suspensao temporaria ou declaracao de inidoneidade).

16.10 A aplicacdo de quaisquer das penalidades previstas neste instrumento sera
precedida de regular processo administrativo, assegurados o contraditorio e a ampla
defesa.

16.11 A aplicacdo das aludidas multas ndo impede que a Administracdo rescinda
unilateralmente o contrato.

17. DO RECEBIMENTO DA OBRA

17.1 O Fiscal do Contrato deverd lavrar termo circunstanciado de recebimento
provisorio, assinado pelas partes, no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da data
da comunicacéo por escrito da conclusdo do objeto, pela CONTRATADA,

17.2 O Fiscal do Contrato examinard o trabalho executado, verificando o fiel
cumprimento das leis, das clausulas do Contrato e seus anexos, do Projeto Basico e
especificacbes técnicas, e far4 constar do termo de recebimento provisorio todas as
deficiéncias encontradas, que a CONTRATADA devera sanar em prazo determinado
pelo Fiscal, observado o disposto no art.69 da Lei n°. 8.666/93.
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17.3 Comprovado o saneamento das deficiéncias anotadas e a adequacdo do objeto
aos termos contratuais, a Administracdo emitira, em prazo inferior a 90 (noventa) dias,
contados da comunicacdo por escrito da conclusdo pela CONTRATADA, termo
circunstanciado de recebimento definitivo do objeto, assinado pelas partes;

17.4 A obra somente serd considerada concluida e em condicbes de recebida, depois
de cumpridas todas as obrigacdes assumidas pela CONTRATADA e atestada sua
concluséo pelo Fiscal do Contrato.

‘ 18.  DAS DISPOSICOES FINAIS

18.1 A FISCALIZACAO sera exercida por Engenheiro(s) ou servidor que tenha
capacidade técnica da Defensoria Publica Estadual de Roraima, nomeado(s) através de
Portaria expedida pela Defensoria, o qual representara a Defensoria Publica Estadual de
Roraima perante a CONTRATADA.

18.2  Aplicam-se, no que couber, a disposicao constante da Lei n° 8.078/90 — Cadigo
de Defesa do consumidor.

18.3 O contrato podera ser rescindido, por mutuo interesse entre as partes, atendido a
conveniéncia da Contratante, recebendo o contratado o valor correspondente ao objeto
correspondente, bem como de forma imediata e independentemente de interpretacédo
judicial ou extrajudicial.

18.4 O contrato deveréa ser publicado, por meio de extrato no Diario Oficial do Estado
e Diario Oficial da Unido, nos termos do paragrafo Unico, do Art. 61, da Lei n°.
8.666/93.

18.5 E vedada a subcontratacdo, cedéncia ou transferéncia da totalidade dos servicos
da execucdo do objeto, a terceiro. A subcontratacdo parcial apenas sera aceita com
prévia e expressa anuéncia da CONTRATANTE, sob pena de rescisao.

18.6 Os casos omissos e as duvidas que surgirem quando da execucdo do contrato,
serdo resolvidas entre as partes contratantes por meio de procedimentos administrativos.
18.7 A licitante devera indicar em sua proposta, ou encaminhar até a data de
assinatura do contrato, 0 nome e o nimero do telefone do seu preposto, que estara
sujeito a aceitacdo da Administracdo da DPE/RR, para representar a licitante vencedora
na execucao do contrato.

18.8 A Fiscalizacdo da DPE/RR ndo podera tratar dos assuntos relativos a obra com
pessoas nao credenciadas.

18.9 Em caso de davida, a interessada devera contatar a Comissdo Permanente de
Licitagdo da DPE/RR, situada na rua General Penha Brasil, n°® 730, S&o Francisco, Boa
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Vista-RR ou pelo telefone: (95) 2121-0287, e-mail cpl.dpe@rr.def.br, no horéario das 08
as 14 horas, para obtenc¢édo dos esclarecimentos que julgar necessarios.
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Senhor Diretor Geral,

CD — ARQUIVO DIGITAL
ORCAMENTO DESCRITIVO

PLANILHA ORCAMENTARIA

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

CURVA ABC

MEMORIA DE CALCULO

COTACOES

COMPOSICOES AUXILIARES

DETALHAMENTO DO BDI E ENCARGOS SOCIAIS
RELATORIO FOTOGRAFICO

ESPECIFICACOES TECNICAS

RESPONSABILIDADE TECNICA (ART-CREA OU RRT-CAU)
LICENCA AMBIENTAL

MODELO - PLACA DA OBRA

MODELO - PLANILHA DE MEDICAO

MODELO - RELATORIO FOTOGRAFICO PARA MEDICOES
PROJETOS/PLANTAS

Submeto a aprovacdo de VVossa Senhoria, 0 presente Projeto Basico n° 36/2017,

nos termos do inciso I do art. 7°, da Lei n°. 8.666/93 e alteracdes posteriores.

Boa Vista-RR, 04 de Outubro de 2017.

Responsavel: MARCUS VINICIUS CAMPOS DA COSTA

Engenheiro Eletricista -DPE-RR
Crea-RR: 091.556.094-5
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Responsavel: VINICIUS DE MELO DINIZ
Engenheiro Civil -DPE-RR
Crea-RR: 091.466.165-5

Aprovo o Projeto Basico n.°36/2017, nos termos do inciso | do art. 7°, da Lei
n°. 8.666/93 e alteracdes posteriores e do Art. 3°, inciso Il da Portaria/DPG n.° 118, de
07 de fevereiro de 2012.

Boa Vista-RR, 04 de Outubrode 2017.

Luiz Antonio Ribas Costa
Diretor Geral - DG/DPE-RR
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